

## 「部活動改革及び地域クラブ活動の推進」 ロードマップ（R8～R13）

| 年度    | 移行期間の段階  |                     | 移行内容・手順（準備含む）                                                                                                                  |
|-------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5～R7 | 改革推進期間   |                     | ○検討委員会等の実施                                                                                                                     |
| R8    | 改革（前期）期間 | ①土日の部活動の地域移行        | 〔4月〕「地域スポーツ・文化クラブ」認定申請<br>※R8は土日の部活動のみ（可能な部活動から）<br>〔8月〕「地域スポーツ・文化クラブ」活動スタート<br>〔11月〕「地域スポーツ・文化クラブ」推進協議会の実施                    |
| R9    |          | ～                   | ○新たな地域クラブの認定（※全部活動の土日の地域クラブ移行を目指す）<br>○「地域スポーツ・文化クラブ」推進協議会の実施<br>○運営団体の検討（条件整備・公募）<br>○平日の指導可能者・条件整備<br>○新たな指導者の発掘（人材バンク・兼職兼業） |
| R10   |          | ②平日の部活移行の準備         |                                                                                                                                |
| R11   | 改革（後期）期間 | ○平日も指導可能な部活の地域クラブ移行 | ○平日移行のための条件整備（指導者・時間・場所・保護者の協力など）<br>※条件が整ったクラブから順次、地域クラブへの完全移行を目指す。<br>○運営団体の体制整備                                             |
| R12   |          |                     |                                                                                                                                |
| R13   |          |                     |                                                                                                                                |