

【錦町】

ネットワーク整備計画

(令和8年2月改訂)

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

「G I G Aスクール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブック」(令和7年6月版)にて示されている学校規模毎の当面の推奨帯域が確保できている割合は以下のとおりである。

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：0校／4校中

総学校数に占める割合：0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和8年1月にタブレット端末の更新を行なった所、各小中学校より回線速度に関する不具合の報告等が寄せられた。

本町ではセルフチェックによるネットワークアセスメントを実施し、不具合の原因特定及び改善策について網羅的な把握を行った。

令和8年度より計画的にA P (アクセスポイント) の入れ替え等を行い、学校規模に応じた推奨帯域の確保し、ネットワークの環境改善に努める。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果により課題が特定された学校について、令和8年よりネットワーク環境改善事業を実施する。

<改善スケジュール>

令和8年度第1四半期 改善策の実施(2校)

令和8年度第2四半期 効果検証と評価

令和9年度 改善策の実施(2校)、効果検証と評価

3. クラウド対応の教育情報セキュリティポリシーについて

文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」を参考に、「錦町立学校教育情報セキュリティポリシー(令和7年12月)」を策定し、学校が保有する情報資産に対する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめている。